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Neuer Vorplatz vor 

dem Haupteingang

Ziel: Attraktives Flächenkonzept
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Neue Orientierung

- Rettungsdienste

- Neue Schüler

- Gäste
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VR

Ziele: Neugestaltung der Fachräume

Ziele: Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche

Ziele: Barrierefreie Schule
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: Rampe

Ziele: Neugestaltung der Fachräume

Ziele: Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche

Ziele: Barrierefreie Schule

Sani























Obergeschoss

„Lernflur“

Galerie

Offene 
Lernzone

Treppenhaus
& Aufzug

Ehemalige 
Fachräume => 
Klassenzimmer

Ehemalige 
Fachräume => 
Klassenzimmer

Ziele:
Ziele: Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche

„Lernflur“

Ziele: Neue Klassenzimmer 

Klassenzimmer Klassenzimmer

Ziele: Barrierefreie Schule

Weitere Ziele:  Sanierung & Modernisierung (Haustechnik, Strom, Sanitär, Heizung, Brandschutz, Netzwerke)

Schulsozialarbeit



















digitale Tafel, 86 Zoll

Soundbar

Dokumentenkamera

Kreidetafeln 2x 2m x 1,2m, 
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Mai 2021

Bemusterung
der Möbel







Außenanlage













Das BGB zieht um!



Sukzessive 

Fertigstellung 

der

Bauteile

Vorgesehenes
Ende der 

Maßnahme 2023

1. Süd
3. West

4. Ost

2. Nord



https://www.rnz.de/nachrichten/buchen_artikel,-Buchen-Neun-Millionen-Euro-fuer-Erweiterung-des-Burghardt-Gymnasiums-Buchen-_arid,248872.html

2016: Bestandsaufnahme und Vorplanung der Stadt Buchen

Was bisher geschah…



2017

Beauftragung der Architekten 

Büro: Kilian und Partner, Stuttgart

Wettbewerbsentwurf https://www.competitionline.com/de/beitraege/144014



2018

Vom Entwurf zum
konkreten Bauvorhaben

Erhebliche Erweiterung der Maßnahme:

a) Abriss des Kellers unter Trakt  II

b) Errichtung des „Selbstlernzentrums“ (Atrium) 

c) Umfassende Sanierung aller Bauteile
incl. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, 
Brandschutz, Netzwerke, Haustechnik

d) Neue Toiletten

e) Digitalisierung

Bestandskeller



Abriss-Party März 2019

Abi ´19



Abi ´19



Baubeginn: Herbst 2019



2020



Ursachen für Verzögerungen

1. Erhebliche Erweiterung des Projektes im Vergleich zur ursprünglichen Planung (Keller usw.)

2. Einsturz einer Hilfskonstruktion zur Errichtung der Decke (kurz vor Weihnachten 2019)

3. Corona (Quarantäne für Mitarbeiter)

4. Materialknappheit

5. Probleme beim Trockenbau (eine beteiligte Firma)






